	元江县2012年城镇保障性住房建设项目进展情况

	（9月）

	序号
	项目名称
	建设类型
	套数
	建筑面积   (平方米)
	计划总投资(万元)
	资金到位情况
	完成投资及占比情况
	基本建成(套)
	竣工套数(套)
	分配(入住)户数
	工程建设进展情况

	
	
	
	
	
	
	合计
	中央投资(万元)
	省级配套(万元)
	市级配套（万元）
	县区自筹(万元)
	公司自筹（万元）
	完成投资（万元）
	占总投资比例
	
	
	
	

	1
	教育系统廉租房建设项目
	新建
	138
	6000
	935
	677.64
	481.44
	60
	16.2
	120
	
	911
	
	114
	
	
	

	元江县红侨小学
	
	30
	1300
	198
	
	
	
	
	
	
	198
	100%
	30
	
	
	等待初验

	元江县第一中学
	
	24
	1040
	158
	
	
	
	
	
	
	157
	99%
	24
	
	
	装修扫尾

	元江县甘庄小学
	
	36
	1580
	246
	
	
	
	
	
	
	242
	98%
	36
	
	
	装修扫尾

	元江县洼垤中学
	
	24
	1040
	171
	
	
	
	
	
	
	154
	90%
	
	
	
	正在装修

	元江县东峨中学
	
	24
	1040
	162
	
	
	
	
	
	
	160
	98%
	24
	
	
	装修扫尾

	2
	甘庄街道办廉租房建设项目
	新建
	48
	2400
	401.6
	225.88
	160.48
	20
	5.4
	40
	
	398
	99%
	48
	
	
	小区附属工程施工

	3
	曼来镇廉租房建设项目
	新建
	48
	2400
	464
	225.88
	160.48
	20
	5.4
	40
	
	460
	99%
	48
	
	
	小区附属工程施工

	4
	元江县公租房建设项目
	新建
	1000
	69367.96
	13151.8
	3391
	2581
	500
	
	
	310
	9525
	72%
	
	
	
	6幢进行室内外装修、其余3幢进行10层主体工程施工

	合    计
	1234
	80167.96
	14952.4
	4520.4
	3383.4
	600
	27
	200
	310
	11294
	
	210
	
	
	


