中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族

彝族傣族自治县第九届委员会第四次会议

提  案

第49号
	提案委员会

审查意见
	是否立案
	是否公开
	经济建设类
	
	集体提案
	

	
	√
	√
	政治建设类
	
	
	

	
	承办单位
	文化建设类
	√
	
	

	
	红河街道办事处
	社会建设类
	
	委员提案
	√

	
	
	生态文明建设类
	
	
	


标题：关于加快元江第一小学教学综合楼建设进度的建议                  
领衔提案者        界  别       通讯地址              联系电话        
  黄健康          教育界      元江第一小学           13887780371                                        

提  案  者        界  别        通讯地址            联系电话        

  李金华           教育        元江县第二中学     13987785630                                             

  王昭琴           教育        元江第三小学       15825146826                                         

  罗艳梅           教育        元江县第一中学     13988416816                                          
提案是否同意公开（提案者必填）：是





                             
提案者建议承办单位：元江县人民政府                                                  
附注：①提案要一事一议。②纸张为A4纸，字体为宋体四号。③审查意见栏内容由县政协审查委员会填写。④提案者必须填写提案是否公开。⑤办理结果由承办单位直接送提案者，同时抄送县政协提案联络委（1份）、县政府法制办（1份），并将电子版发至yjxzxtallw@126.com。⑥县政协提案联络委办公室电话：6515341。                                                                     

案由：                                                             

县人民政府：                                                                       

   在县委县政府的高度重视下，元江第一小学在原来7.5亩的基础上扩建到33.35亩。根据（2019）第8号《玉溪市中小学校舍安全工程领导小组办公室整改通书》的要求，“全面薄改”项目的元江第一小学教学综合楼应于2019年年底竣工验收，可由于棚户区改造中的“钉子户”迟迟不搬迁和资金不到位问题，至今未能建好。虽然现在已正在建盖，基础即将完成，上级项目资金早已拨到县财政，可至今未能按合同支付一分项目资金给施工方，导致工程进度十分缓慢。学校现有1648名学生，35个教学班，所有功能房都已改成教室，预计今年8月学生还会新增3个班，学校再也没教室可用，无法保证适龄儿童有学上；如果长期无功能室，无法开足开齐课程课时，不利于学生发展。

建议：                                                                                                                                                   

     县委县政府高度重视，克服困难，督促相关部门尽快拆除“钉子户”和拨付项目资金，让元江第一小学教学综合楼在今年8月前竣工使用，确保学校各项教育教学工作正常开展。                                                
