元江县滨江带景观提升项目（一期）推进情况报告

一、基本情况

为进一步改善城市环境，提升城市核心竞争力，让市民生活得更美好，元江县委、县政府按照省委省政府“关于将云南建设成为中国最美丽省份”的决策部署及“美丽县城”创建目标要求，围绕“滨江花果城、避寒养生地、通道经济区”发展定位，依托元江县“一江两河”自然水系景观及滨江片区棚户区改造盘活存量土地，高起点规划、高标准建设，自2019年实施了元江县滨江带景观提升项目。该项目于2019年3月聘请苏州工业园区园林绿化工程有限公司编制了《元江县滨江带景观提升项目规划设计方案》，拟打造集商业会展、文化休闲、社交游憩、生态体验和旅游观光于一体的元江特色活力客厅，项目北起南溪河、南至清水河，共分为生态美境、热力滨江、文风展览、秀水田园4个片区，项目设计面积约为1233亩，总投为4.46亿元。滨江带景观提升项目按照统一规划分期建设方式实施，以县城防洪堤为界，靠县城一侧为一期，靠河道一侧为二期，其中一期用地面积458亩，二期用地面积775亩，一期总投约为2.16亿元，二期总投约为2.3亿元，先行启动实施一期工程。  
二、进展情况

2019年9月12日通过公开招投标，由云南省城乡规划设计院承接元江县滨江带景观提升项目（一期）初设及施工图编制工作，目前已经完成了项目风评、可研、水保、环评、地勘、初设、施工图等前期工作，完成拦标价编制工作，完成项目监理、全过程造价咨询和施工招标工作，已进场施工，市政路灯于2020年9月30日安装完毕并亮灯，市民广场完成基础垫层约12000m2，地面石材铺装约11000m2，透水园路1000m2，湿塘完成石驳岸堆砌，整体进度约98%，完成乔木地被种植约600株，地被约3000平方，整体进度约90%，完成全部管线预埋工作，及给水阀门安装，整体进度约40%；对歌广场完成基础垫层约8000m2，完成饰面铺贴约2000m2，透水路2000m2，整体进度约90%，智慧公厕内装完成，水电、墙面砖铺贴，洁具安置，整体进度70%，完成主要乔木种植约150株，竹类1000株，整体进度80%，给排水管线敷设全部完成，整体进度40%。清水河段完成基础垫层浇筑约3000m2，铺装约1800m2，栏杆安装约500m，透水路约1000m2，总体进度约80%；完成乔木种植约200株，地被约3000m2，总体进度约95%，照明管线敷设完成总体进度约60%。完成总产值约6000万元。
三、下步工作计划

下步，我局将切实加强领导、细化工作目标，优化施工组织、强化质量进度控制，倒逼工期、压实责任，全力以赴推进滨江带景观提升项目（一期）工程建设，力争2020年12月31日前完成对歌广场、市民活动广场全部工程，2021年3月31日前完成淇水路至城南路段五年一遇平台驳岸石护栏及平台路面工程、完成民生小区以南东侧全部园路及绿化工程、完成民生小区以南段西侧行道树种植及70%人行道铺装硬化、完成民生小区以北段30%基础部分施工；2021年6月30日前完成整个项目80%园路及绿化工程，2021年12月底前完成项目全部工程。
元江县住房和城乡建设局
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