
元江农业农村局2025年预算重点领域财政项目文本公开

项目名称

元江县第三次全国土壤普查成果汇交及工作经费
立项依据

为贯彻落实《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）、《第三次全国土壤普查工作方案》（农建发〔2022〕1号）和《云南省第三次全国土壤普查实施方案》（云土壤普查办发〔2022〕3号）《云南省玉溪市全国第三次土壤普查实施方案》（玉土普办发〔2023〕3号）要求，确保元江县第三次全国土壤普查（以下简称“土壤三普”）工作顺利开展，结合我县的实际情况制定本方案。。
项目实施单位

元江哈尼族彝族傣族自治县农田土壤与肥料工作站
项目基本概况

元江县土壤普查工作按照《第三次全国土壤普查技术规程规范（修订版）》外业调查采样、内业测试化验、数据汇总、质量控制和成果汇交等工作步骤开展。实现土壤三普标准化、专业化、智能化，科学、规范、高效推进土壤普查工作。 
（一）组建技术队伍

确定外业调查采样队伍。依照《第三次全国土壤普查外业调查与采样技术规范（修订版）》，组建外业调查采样队伍。一是根据所承担的任务，组建1支或多支调查采样队在规定的期限内完成采样工作。二是每支调查采样队由4—5名人员组成，其中须有1名土壤学背景相关专业（含土壤农化、农业资源环境、土地调查、地球化学、环境地质等专业）本科以上学历，或从事土壤方面工作5年以上并具有中级以上职称的技术人员作为技术领队。三是开展调查采样前，相关技术人员须参加国家级或省级组织的土壤三普技术培训，其中技术领队须通过培训考核，并获得全国土壤普查办或省土壤普查办认可的证书。四是外业调查采样机构确定后，土壤三普办协助其做好资料收集、进场、离场善后工作，包括样点接收，协调样点点位所在乡镇或村农技人员、农户到场协助并监督调查采样，并督促调查采样机构离场时做好相应的善后工作等。

（二）样点校核

1.表层样点校核。遵循 “数量只增不减和空间位置调整需作出充分说明”两项基本原则，由县三普办相关专业人员校核，根据三普工作底图中的土壤图、土地利用现状图、土壤图与土地利用叠加图斑、入样图斑、公路、村庄图层、遥感影像以及最新土地利用、农业应用方式变化的相关资料等，进行室内人工校核。

2.剖面样点校核。遵循“县域样点总数只增不减和样点调、删必补”两项基本原则，由县三普办组织相关专业人员进行校核，根据三普工作底图中的土壤图、土地利用现状图、遥感影像以及最新土地利用、农业应用方式变化的相关资料等，对土壤类型的代表性、土地利用的代表性、海拔类型的代表性、地形部位的代表性、坡度级别的代表性五大部分进行人工校核。样点布设校核完毕要及时将调整方案、调整理由等报云南省土壤三普办公室核实后，上报全国土壤三普办公室审批。

（三）技术培训

1.培训对象。参与土壤普查工作的县级专业技术人员、行政管理人员、乡镇（街道）技术人员、第三方机构人员，以及相关持证上岗作业人员。

2.培训方式。一是县级专业技术人员参加云南省土壤三普办公室统一组织开展的技术培训。技术培训采取线上培训与线下培训结合、综合培训与专项培训结合、室内培训与实地培训结合等形式，专题讲座与分组研讨的方式，分期分批、分级分类进行。二是县级参加玉溪市土壤三普办公室统一组织开展技术培训。技术培训采取综合培训与专项培训结合、室内培训与实地培训结合等方式，三是土壤三普办公室邀请省、市专家再次统一组织县、乡两级开展技术培训。提高培训质量。

3.培训内容。主要有土壤普查相关政策文件精神，全国第三次土壤普查技术规程和技术规范，样点布设原理、外业调查采样、内业测试化验、质量控制、工作平台及APP使用、数据分析汇交、图件制作、成果编制汇总等内容。

（四）外业调查采样

土壤普查办按照《第三次全国土壤普查外业调查与采样技术规范（修订版）》等要求，组织开展区域内调查采样队伍组织、任务认领、入场准备与善后、调查采样等工作。外业调查与采样工作分为表层土壤调查与采样、剖面土壤调查与采样。

1.队伍组织。依据土壤三普外业调查专业要求和工作需求，结合本地实际，组建表层土壤及剖面土壤外业调查队伍，调查队伍要有一定的土壤调查采样工作经验；具有健全的技术和质量管理制度；具有中、高级职称的专业技术人员等。

每个调查队由4-5人员组成，其中，须有1名土壤学背景的技术人员（土壤学相关专业本科以上学历，或从事土壤方面工作5年以上并具有中级以上职称的人员）作为技术领队。调查队开展调查工作前相关技术人员须参加国家级或省级组织的土壤三普技术培训，其中技术领队须通过培训考核，并获得全国土壤普查办或我省土壤普查办认可的证书。针对专业机构土壤学背景的专业技术人员缺乏问题，省级将建立外业调查采样技术领队库，承担调查采样任务的专业机构可在其中聘用。

2.任务认领。县土壤普查办认领省土壤普查办认领外业调查与采样任务，承担调查采样的专业机构应及时向县土壤普查办认领任务。

3.入场准备与善后。土壤普查办应主动与承担表层样与剖面样调查采样任务的专业机构对接，组织开展调查采样入场前的相关资料收集，根据进度安排组织协调好各采样点进场相关工作，协助调查队做好离场善后工作，并要明确1名县级或乡镇农技人员到场协助调查队开展进场离场和信息调查工作。县级土壤普查办应在省级培训的基础上，组织做好农技人员和表层调查采样人员的培训工作。调查采样机构应根据任务要求及时编制调查采样计划，做好入场前相关资料准备，并准备好相关工具设备。调查队离场时应做好善后工作。

4.调查采样。外业调查采样应按照《第三次全国土壤普查外业调查与采样技术规范（修订版）》及其他有关要求，开展现场样点位置确认，样点的地形地貌、母岩母质、水文地质、植被类型、化肥农药使用等立地与生产信息调查，表层土壤样品、剖面土壤样品、微型纸盒标本、土壤整段标本等采集。样品采集时表层土壤样品按照梅花法、棋盘法、或S形法等方法混合取样，剖面样品采取整段采集或分层取样。剖面样采集时，要做好土壤剖面选位（确保剖面点的土壤类型是所在二普图斑的优势土壤类型）、挖掘、剖面形态观察与记载、剖面土壤样品与标本采集、剖面点土壤类型野外判定等工作。

调查队应通过手持终端APP完成任务认领、样点导航、调查数据填报、上传和审核等，并及时完成样品采集、包装、临时储存与转送制备实验室等工作。具体调查采样工作主要包括以下4项：

（1）预设样点外业定位与代表性核查。手持终端APP，导航到达预设样点电子围栏范围内，进行样点局地代表性核查。未通过局地代表性核查，则调整预设样点位置。

（2）成土环境与土壤利用调查。包括表层样点基本信息、自然成土环境、土壤利用和人为影响、景观照片采集等4项主要内容。①样点基本信息调查主要包括行政区划、地理坐标、海拔高度、地表侵蚀、基岩砾石、盐斑裂隙、土壤沙化等情况；②自然成土环境调查主要包括气候、地形地貌、母岩母质、地表植被等情况；③土壤利用和人为影响调查主要包括土地利用、农田建设、耕地利用、园地利用、林草利用等情况；④景观照片采集在采样点附近，按东、南、西、北顺序依次拍摄四个方向的景观照片，反映样点地形地貌、植被景观、土地利用类型、地表特征、农田设施等特征。

（3）表层样点土壤调查与采样。耕地、林地、草地样点采样深度0～20cm，园地样点采样深度0～40cm，每48个样品取一个平行样。耕地样点要观察并记录耕作层厚度。表层样点采样包括土壤混合样品、容重样品、土壤水稳性大团聚体样品3类。①土壤混合样品采集，根据样点空间变异程度，选择“S”型或梅花形（5个—10个混样点）、棋盘形（10—15个混样点）或蛇形（15—20个混样点）采集表层混合土壤样品（风干基）4kg。手持终端APP提示为密码平行样的点位，采集6kg。园地样点以树为单元采用特殊方法采样。②容重样品采集，统一用100毫升容积环刀，每个样点采集三个平行样品，独立包装，统一装入一个样品袋，统一一个取样编码。③水稳性大团聚体样品采集，按终端APP提示，约30%的样点采集水稳性大团聚体样品，采样深度与表层土壤混合样品的采样深度相同，避免使土块受挤压，取内部未变形的土壤2kg，置于不易变形的容器（硬质塑料盒、广口塑料瓶等）内。对于设置为检测平行样的样点，取样量为4kg。

（4）剖面样及标本采集。剖面土壤调查与采样工作包括成土环境与土壤利用调查、剖面设置和挖掘、土壤发生层划分与命名、土壤剖面形态观察与记载、剖面土壤样品采集等。剖面设置，根据预设样点的主要土壤类型，选择3个踏勘点，所有踏勘点两两之间的间距原则上不低于500 m；不满足500 m间距要求的，应在图斑内尽可能增大踏勘点间距。记录每个踏勘点的经纬度坐标，拍摄每个踏勘点东西南北四个方向的景观照片。剖面挖掘，挖取1.2m（宽）×1.2—2m（深）×2—4m（长）土壤剖面，划分剖面发生层并采集每层以风干重计土壤样品不少于3kg（建议采集鲜样5kg），作为平行样时，土壤剖面A层以风干重计采集土壤样品不少于5kg（建议采集鲜样8kg）；每层分别采集容重样品，按比例采集水稳定大团聚体样品。整段或分段剖面土壤标本则按统一标准容器采集原状土装满标本盒。剖面样点中属于国家整段土壤标本采集点的，采集纸盒土壤标本一式四份 （其中，国家3份、省级1份），其他剖面样点采集纸盒土壤标本1份。

外业调查采样要严格掌握采样时机，不得在非窗口期开展。耕地调查采样在上茬作物收获后、下茬作物整地施肥前开展；果园在果品采摘后至施肥前开展；林草地区土壤调查采集应避免雨季。

（五）数据处理

所有数据入库前必须经审查组审核。数据入库审核采取县级审核机制，通过数据审查模型对入库数据进行单点、单指标异常值审查，对批量数据合理性进行审查，确保数据的完整性、规范性、准确性，接受国家监督抽查。

（六）全程质量控制

按照《第三次全国土壤普查全程质量控制技术规范（修订版）》要求，土壤三普遵循 “五靠” 质量控制工作要求，土壤普查办通过落实技术规程规范、明确作业人员资质要求、实施工作平台全程管控，县级100%质量控制，外业质控和后台质控相结合，全流程、各环节组织抓好全程质量控制工作。

土壤三普实施四级质量控制机制，即单位内部质量保证与质量控制、县级质量监督检查、省级质量监督检查和国家级质量监督检查。 其中县级质量监督检查、省级质量监督检查和国家级质量监督检查统称为外部质量监督检查。覆盖外业调查采样、样品制备、样品检测、数据审核等土壤普查全过程。

1.外业调查采样质量控制。外业调查采样队负责内部质量控制，外业调查采样队全部人员持证上岗，每个外业调查采样队需有1名质量检查员，质量检查员需通过全国或省土壤三普办统一组织的集中培训，外业调查采样队通过“电子围栏”方式落实采样点位、规范采样过程、明确样品标识等。采样信息自查率100%，重点对偏移“电子围栏”的点位信息、立地条件调查信息、表层混样方式、剖面发生层划分与发生层性状描述进行自查。

外部质量监督检查包括现场检查和资料检查。现场检查，由县普查办公室负责，覆盖外业调查采样过程全周期，检查内容主要为采样点、采样方法、采样记录、样品交接与包装等。配合市级不定期随机现场督导检查指导。资料检查，国家和省按一定比例对上传到土壤普查工作平台上的采样点信息、记录等进行检查，主要包括采样点位图、采样记录和照片、采样环节自检情况等。

2.数据审核。县土壤三普办分级负责本区域全部入库数据审核，主要审核数据完整性、数据规范性、数据准确性，确认后报土壤普查工作平台。

（八）数据入库审核

所有数据入库前必须经审查组专人审核。数据入库审核采取县级审核机制，通过数据审查模型对入库数据进行单点、单指标异常值审查，对批量数据合理性进行审查，确保数据的完整性、规范性、准确性，接受国家监督抽查。

（九）成果汇总及分析

县土壤三普办公室通过政府购买服务的方式委托第三方技术单位进行成果汇总及分析工作。任务承担技术单位采用现代统计方法等，对土壤性状、土壤退化与障碍、土壤利用等数据进行分析；利用数字土壤模型等方法进行数字制图，进行成果凝练与总结。

1.数据成果。形成元江县土壤类型、土壤理化和典型区域生物性状指标数据清单，形成土壤退化与障碍数据，特色农产品区域等专题调查土壤数据，适宜于不同土地利用类型的土壤面积数据等。

2.数字化图件成果。任务承担单位按照《第三次全国土壤普查土壤属性与专题图制图规范》和《第三次全国土壤普查土壤类型制图技术规范》要求绘制本区域土壤类型图，土壤养分图，土壤质量图，耕地酸化等退化土壤分布图，土壤利用适宜性分布图，特色农产品生产区域土壤专题调查图等。

3.文字成果。组织编制文字成果，成果主要包括工作报告、技术报告、专题报告三部分内容。其中，工作报告包括总体工作进展、任务完成情况、资金安排及使用情况、主要做法、经验成效、工作存在问题和下一步工作改进措施建议等；技术报告包括目标与任务、技术路线与过程方法、技术标准（规程规范）、技术创新、技术应用成效、普查过程中解决的技术难题、工作建议等；专题报告包括区域耕地质量、土壤类型分布、土壤利用适宜性（适宜于耕地、园地、林地和草地利用）评价报告，耕地、园地、林地、草地土壤质量报告，退化耕地改良利用、特色农产品区域土壤特征等专项报告。

4.数据库成果。形成集土壤普查数据、图件和文字等的县级土壤三普数据库，主要包括土壤性状数据库、土壤退化与障碍数据库、土壤利用等专题数据库。

（十）总结验收

任务承担单位组织完成数据审核上报、普查报告撰写等工作报县土壤普查办审查和审核，县土壤普查办向玉溪市土壤三普办公室提出验收申请。验收内容包括土壤普查工作任务、数据和图件的准确性、文字报告科学性、工作任务的完整性及创新性等。
项目实施内容

以校核与形成土壤分类系统和绘制土壤图为基础，以土壤理化和生物性状普查为重点，更新和完善全县土壤基础数据，构建土壤数据库和样品库、开展数据整理审核、分析和成果汇总。查清不同生态条件、不同利用类型土壤质量及其障碍退化状况， 查清特色农产品产地土壤特征、后备耕地资源土壤质量、典型区域土壤环境和生物多样性等，全面查清农用地土壤质量家底。
资金安排情况

项目总投资800,000.00元，用于2025年预算的元江县第三次全国土壤普查成果汇交及工作经费万元工作经费用款计划为800,000.00元。
项目实施计划

资金到位后将及时拨付有关单位，按项目实施方案有序推进项目实施，发挥资金效益。
项目实施成效

按照《云南省第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发云南省第三次全国土壤普查工作方案的通知》（云土壤普查办〔2023〕5号）要求完成2023年元江县土壤三普工作。土壤普查结果可为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，也可为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。县土壤三普办公室通过政府购买服务的方式委托第三方技术单位进行成果汇总及分析工作。任务承担技术单位采用现代统计方法等，对土壤性状、土壤退化与障碍、土壤利用等数据进行分析；利用数字土壤模型等方法进行数字制图，进行成果凝练与总结。

