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一、项目名称
元江县甘庄中心卫生院房屋漏雨项目资金。
二、立项依据
元江县甘庄中心卫生院现有业务用房建于上世纪九十年代，历经三十余年使用，屋顶防水层严重老化破损，多处出现渗漏现象。经专业机构鉴定，屋面防水等级已降至Ⅲ级以下，每逢雨季，门诊楼、住院部及医技科室均有不同程度漏雨，直接影响医疗业务正常开展和患者就医安全。
根据《云南省卫生健康委员会关于加强基层医疗卫生机构基础设施建设的指导意见》（云卫基层发〔2023〕12号）关于"对存在安全隐患的基层医疗卫生机构业务用房，应及时修缮改造，确保医疗服务环境安全"的要求，结合我院实际，亟需对漏雨房屋进行修缮，消除安全隐患，保障基本医疗服务质量。
同时，漏雨问题已造成部分医疗设备受潮损坏、墙面霉变脱落，不仅增加运维成本，更存在电气短路等安全风险。修缮项目符合《政府会计准则第3号——固定资产》关于固定资产后续支出的相关规定，属于为延长固定资产使用寿命、恢复或提升使用效能的必要改良支出，具备明确的立项必要性和政策合规性。
三、项目实施单位
元江哈尼彝族傣族自治县甘庄中心卫生院。
四、项目基本概况
元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中心卫生院位于元江县甘庄街道，是一所集基本医疗、公共卫生服务为一体的乡镇中心卫生院，服务辖区人口约3.20万人，其中少数民族人口占比达78%以上。本次修缮范围涵盖门诊综合楼屋顶全部区域及住院楼局部渗漏严重部位，修缮面积合计约2,100.00平方米。项目主要内容包括：拆除原有老化防水层及破损保温层，重新铺设SBS改性沥青防水卷材，修复破损排水天沟及落水管，对因渗漏受损的室内吊顶、墙面进行恢复处理，并同步完善屋面防雷接地设施。
五、项目实施内容
项目实施过程中，卫生院将成立专项工作小组，明确分工职责，建立周例会制度，协调解决施工中的具体问题。为最大限度减少对日常诊疗服务的影响，施工将分区域、分时段进行，门诊楼屋顶修缮安排在夜间及周末开展，住院楼局部施工采取临时转移患者、设置防护隔离等措施，确保医疗业务正常运转与施工安全两不误。同时，严格执行工程监理制度，委托具备相应资质的第三方监理单位全程监督，对防水材料进场验收、隐蔽工程验收等关键环节实行旁站监理，确保工程质量可追溯、可查验。
项目竣工后，将组织县卫生健康局、财政局、住建局等相关部门联合验收，重点核查防水效果、排水通畅性及室内恢复质量，验收合格后方可办理财务决算。卫生院还将建立屋面设施定期巡检维护机制，每年雨季前后开展专项检查，及时发现并处理潜在隐患，切实巩固修缮成效，延长设施使用寿命。
六、资金安排情况
项目计划总投资150,000.00元，资金来源为县级财政一般公共预算安排，预计施工工期为60日历天。项目采用公开招标方式确定施工单位，严格按照《建设工程质量管理条例》及《房屋修缮工程质量检验评定标准》组织实施，确保修缮后屋面防水等级达到Ⅱ级标准，有效使用寿命不低于15年。
七、项目实施计划
资金具体使用安排如下：屋面防水工程费用98,500.00元，占总投资的65.67%，主要用于SBS改性沥青防水卷材采购及铺设、基层处理、附加层施工等；排水系统修复费用24,000.00元，占比16.00%，包括天沟拆除重建、落水管更换及雨水口疏通改造；室内恢复工程费用18,500.00元，占比12.33%，涵盖受损吊顶拆除重装、霉变墙面铲除及重新粉刷、电气线路检查修复等；其他费用9,000.00元，占比6.00%，包括工程监理费、材料检测费、招标代理服务费及不可预见费等。项目资金实行专账管理、专款专用，严格按照合同约定和工程进度拨付，首付款不超过合同金额的30%，竣工验收合格后支付至结算价的97%，剩余3%作为质量保证金，待两年质保期满且无质量问题后一次性付清。卫生院将主动配合县财政局、审计局开展资金绩效跟踪和监督检查，确保财政资金规范高效使用，切实发挥保障基层医疗服务安全的应有作用。
八、项目实施成效
项目完成后，将从根本上解决卫生院业务用房长期漏雨问题，彻底消除因渗漏引发的安全隐患，为辖区群众提供更加安全、舒适、可靠的就医环境。具体成效体现在以下三个方面：
一是医疗服务保障能力显著提升。修缮后的门诊综合楼及住院楼将彻底告别"外面下大雨、室内下小雨"的困境，医疗业务开展不再受雨季天气制约，全年诊疗服务稳定性得到有力保障。门诊、住院、医技等各功能区域环境明显改善，患者就医体验大幅提升，群众对基层医疗卫生服务的满意度和信任度将进一步增强。同时，医疗设备运行环境得到有效保护，因潮湿导致的设备故障率和维修成本将显著降低，预计每年可减少设备维修及更换支出约2.5万元。
二是基层公共卫生服务基础更加稳固。作为承担辖区3.2万常住人口基本公共卫生服务的基层机构，安全稳定的业务用房是开展家庭医生签约服务、慢性病管理、预防接种、健康教育等工作的基本前提。项目实施后，卫生院将具备更加规范的服务条件，有助于推动基本医疗与公共卫生服务深度融合，更好地落实分级诊疗制度，筑牢农村医疗卫生服务网底，助力健康扶贫成果巩固与乡村振兴有效衔接。
三是国有资产使用效益持续优化。通过科学规范的修缮改造，原本濒临报废边缘的老旧业务用房使用寿命得以延长15年以上，避免了因房屋损毁被迫新建或整体搬迁带来的巨额财政支出，以投入撬动了数百万元的资产保全效益，充分体现了厉行节约、精打细算的财政资金管理理念。同时，项目形成的屋面设施定期巡检维护机制，将为卫生院后续固定资产管理提供制度范本，推动基层医疗卫生机构资产管理水平整体提升，确保国有资产安全完整、保值增值。
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