
林业项目招投标方案批准
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依据：《造林质量管理暂行办法》第三十二条 推行造林工程项目招投标制度或技术承包责任制度。国家单项投资在50万元以上的种子或基础设施等建设项目，实行招投标；推行有资质的造林专业队 (工程队或公司，下同)承包造林；其它造林项目可由县级林业行政主管部门做好组织、指导、监督和提供技术咨询服务等工作，实行技术承包





招标公司在招标人配合下，根据招标策划编制招标文件（包括上述策划内容和招标公告）





招标公司协助招标人进行招标策划。即确定：招标进度计划，采购时间，采购技术要求，主要合同条款，投标人资格，采购质量要求等等。





招标人确认后，招标公司发出招标公告（公开招标）或投标邀请（邀请招标）。投标人看到公告或收到邀请后前往招标公司购买招标文件。





招标工作启动。招标人可以委托� HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/75768.htm" \t "_blank" �招标代理机构�进行招标，也可以自行招标（但备案程序较为繁琐），多数为招标代理机构（即招标公司）承担招标工作。





招标人（即业主）办理项目审批或备案手续（如需要）。项目审批或备案后，招标人开标项目实施。





获得招标文件后，投标人应研究招标文件和准备投标文件。其间，如有相关问题可与招标公司进行招标文件澄清，必要时招标公司将组织招标项目答疑会。并根据答疑或澄清内容，对全部投标人发布补充文件，作为招标文件的必要组成和修改。








招标公司在开标前组建评标委员会，评标委员会负责评标。评委会组成和评标须符合《� HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/1917911.htm" \t "_blank" �评标委员会和评标方法暂行规定�》。





招标公司组织招标人、投标人在招标文件规定的时间进行开标。开标包括：招标公司委派的� HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/259212.htm" \t "_blank" �主持人�宣布开标纪律>确认和宣读投标情况>宣布招标方有关人员情况>检查投标文件密封情况>唱标(对投标函或投标一览表中的投标人名称/价格/交货期/投标保证金等内容唱标)>完成开标记录并各方签字>开标结束.





评委会审查投标文件进行初步评审、详细评审和澄清（如有必要），最终确定中标人。





招标公司根据评委会意见出具评标报告，招标人根据评标报告确定中标人。





招标公司根据评标报告发出中标、落标通知书。中标人根据中标通知书，在规定时间内与招标人签订合同。








